Application de Gestion et de Suivi des Projets Bancaires

Banque : Wifak Bank

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.1 Contexte

Dans un environnement bancaire en constante évolution, la gestion des projets présente plusieurs limites :

- Manque de centralisation
- Faible visibilité sur l'avancement
- Difficulté de coordination
- Absence de suivi détaillé

Cette application vise à proposer une solution intégrée combinant :

- Gestion du workflow métier
- Gestion opérationnelle des projets
- Dashboard BI
- Module Intelligence Artificielle

- **Module 1 : Gestion du Workflow Projet**

Optimisez la gestion du cycle de vie des projets bancaires grâce à un workflow structuré, fluide et entièrement traçable.

Ce module permet de piloter chaque étape, de l'initiation à la clôture, en assurant une standardisation des processus, une meilleure coordination des acteurs et une visibilité en temps réel sur l'avancement global.

- **Module 2 : Gestion Opérationnelle et Suivi Projet (PMO & Chefs de Projet)**

Offrez aux PMO et chefs de projet une vision claire, détaillée et actionnable de l'ensemble des projets.

Ce module permet de :

- Consulter les projets et suivre leur état en temps réel
- Planifier de manière fine les jalons et les tâches
- Suivre l'avancement, identifier les retards et anticiper les dérives
- Piloter efficacement la performance des projets grâce à des indicateurs clés

2. ACTEURS DU SYSTÈME

Acteur	Responsabilités
Administrateur	- Gérer efficacement les utilisateurs avec création et modification des profils - Attribuer des rôles et définir des droits d'accès personnalisés selon les responsabilités - Consulter et superviser l'ensemble des utilisateurs depuis une interface centralisée - Activer ou désactiver les comptes en toute simplicité pour un meilleur contrôle

	- Suivre la dernière date de connexion afin de renforcer la sécurité et la traçabilité
Manager (PMO)	**Gestion des ressources :** - Créer les profils Chefs de Projet (CP) (via AD ou manuellement) - Activer / désactiver les comptes des CP qu'il a crée **Gestion des projets :** - Gestion des fiches de projets - Attribuer un ou plusieurs projets à un CP - Débloquer les droits de saisie pour le CP affecté - Suivre l'ensemble du portefeuille projets - Consulter les indicateurs (avancement, retards) - Accéder aux commentaires de justification - Recevoir les notifications automatiques (retards, modifications) - Consulter l'historique des modifications - Être notifié à chaque changement effectué par le CP - Analyser les écarts entre prévisionnel et réel

Chef de Projet	**Initialisation opérationnelle** :
	- Saisir la date de début réelle du projet
	Planification
	- Définir les jalons avec leurs deadlines
	- Décomposer chaque jalon en :
	  o Actions (tâches)
	  o Dates de début et de fin
	  o Dépendances entre actions
	  o Livrables associés (optionnel)
	Suivi de l'avancement
	- Mettre à jour le % d'avancement des actions
	- Suivre les retards identifiés automatiquement
	- Ajuster la planification si nécessaire
	Gestion des états
	- Mettre à jour le statut des jalons :
	  o Non démarré
	  o En cours
	  o Terminé
	  o En retard
	  o Bloqué
	Gestion des anomalies
	- Justifier obligatoirement :
	- Les retards
	- Les blocages
	- Proposer un plan d'action correctif
	Clôture des jalons
	- Renseigner la date de fin réelle
	- (Optionnel) Déposer les livrables
	- (Optionnel) Soumettre à validation hiérarchique

MOA	**Création et initialisation du projet** - Créer un nouveau projet selon son domaine métier - Renseigner les informations clés du projet tel que : - Code du projet - Nom du projet - Date de début - État d'avancement initial (ect ..) **Gestion des parties prenantes** - Ajouter les participants au projet

	Suivi et contribution - Ajouter des commentaires tout au long du projet - Suivre l'évolution et apporter des inputs métier **Production des livrables** - Le MOA est responsable de la création et de la mise à disposition des documents clés : o FBM o Spécifications fonctionnelles o Spécification technique o Cahier de recette o Mode opératoire o Document de Go Live **Règle de gestion (Workflow conditionnel)** - L'ajout des informations et des livrables suit une logique séquentielle stricte : - Chaque étape ne peut être validée et complétée que si l'étape précédente est finalisée. - Impossible d'ajouter un livrable ou de passer à une phase suivante sans validation de la phase en cours
Métier	**Consultation des projets** - Accéder aux projets où il est identifié comme participant - Disposer d'une vision claire et centralisée des informations clés **Suivi de l'avancement** - Visualiser en temps réel l'état d'avancement du projet - Comprendre rapidement les jalons, les progrès réalisés et les éventuels retards **Contribution collaborative** - Ajouter des commentaires pour : o Apporter des précisions métier o Signaler des points d'attention o Faciliter la communication entre les acteurs
Développement	- Accéder aux projets où il est identifié comme participant - Visualiser en temps réel l'état d'avancement du projet **Contribution collaborative** - Ajouter des commentaires pour : o Apporter des précisions métier o Signaler des points d'attention Faciliter la communication entre les acteurs

3. MODULE 1 : GESTION DU WORKFLOW PROJET

3.1 Objectif

Structurer toutes les étapes métier du projet bancaire.

3.2 Workflow

Workflow des Livrables et Étapes Projet

- Le processus suit une logique séquentielle, où chaque étape dépend de la validation de la précédente afin de garantir la qualité et la conformité du projet.

Étapes du workflow

1. Upload de la fiche des besoins métier
    - Point de départ du projet, cadrage du besoin
2. Upload des spécifications fonctionnelles

- Étape soumise à validation du Manager MOA et de l'équipe métier

3. Upload des spécifications techniques
- Traduction technique des besoins validés

4. Validation de l'état : Livraison

- Confirmation que le développement est finalisé

5. Validation de l'état : Tests MOA

- Vérification de la conformité fonctionnelle

6. Upload du cahier de recette

- Formalisation des scénarios et résultats de tests

7. Validation de l'état : Tests métier

- Validation finale par les utilisateurs métier

8. Upload du mode opératoire (optionnel)

- Documentation d'utilisation pour les utilisateurs finaux

9. Upload du document Go Live

- Validation officielle du passage en production

3.3 Règles de gestion

- Chaque étape nécessite validation
- Impossible de passer à l'étape suivante sans validation
- Un refus bloque le workflow
- Chaque validation contient :
    - Date
    - Décision
    - Commentaire obligatoire

3.4 Gestion des validations

Étape	Responsable
Validation stratégique	Manager
Validation métier	Métier
Validation fonctionnelle	MOA
Livraison technique	Développement

3.5 Gestion documentaire

Documents :

- Fiche besoin
- Spécifications fonctionnelles
- Spécifications techniques
- Cahier de recette
- Mode opératoire
- PV Go Live

Fonctionnalités :

- Upload

Versioning

- Historique
- Liaison avec projet et étape

3.6 Traçabilité

Le système enregistre :

- Validations
- Refus
- Modifications

4. MODULE 2 : GESTION OPÉRATIONNELLE ET SUIVI

4.1 Objectif

Permettre un suivi détaillé du projet avec planification et indicateurs.

4.2 Gouvernance (Manager « PMO »)

Le Manager est responsable de :

- Création des projets
- Affectation des Chefs de Projet
- Gestion des ressources

4.3 Planification

Initialisation

- Définition de la date de début réelle

Gestion des jalons

Un jalon contient :

- Nom
- Date limite
- Statut

Statuts :

- Non démarré
- En cours
- Terminé
- En retard
- Bloqué

Gestion des tâches

Chaque jalon contient des tâches :

- Description
- Date début
- Date fin
- Responsable
- Avancement (%)
- Dépendances
- Livrables

4.4 Suivi et calculs

Avancement

- Saisi par tâche
- Calcul global automatique Le CP attribue un pourcentage d'avancement à chaque action en cours manuellement.

Retard

- Calcul automatique
- Exprimé en jours

4.5 Règles importantes

- Si "En retard" ou "Bloqué" → commentaire obligatoire
- Si "Terminé" → date réelle obligatoire

4.6 Alertes

Si retard :

- Notification Chef de Projet
- Notification Manager
- Message avec détail et lien

4.7 Clôture des jalons

Conditions :

- Toutes les tâches terminées
- Date réelle renseignée

Options :

- Archivage livrables
- Validation hiérarchique

5. INTÉGRATION DES MODULES

Principe

- Module 1 = Vue globale du projet
- Module 2 = Détail opérationnel

Exemple

Étape : Développement

→ Jalon 1 : Backend
→ Jalon 2 : Frontend

→ Chaque jalon contient plusieurs tâches

6. DASHBOARD BI

Indicateurs

- Nombre de projets
- Avancement
- Retards
- Projets terminés

Objectif

Aider le Manager à prendre des décisions.

7. MODULE IA

Fonctionnalités

- Prédiction des retards
- Identification des risques
- Analyse historique

8. GESTION DES UTILISATEURS

- Gérée uniquement par le Manager
- CRUD utilisateurs
- Attribution des rôles
- Traçabilité

9. EXIGENCES NON FONCTIONNELLES

Sécurité

- Authentification
- Gestion des rôles
- Logs

Performance

- Temps < 3 secondes

Disponibilité

- 24/7

Ergonomie

- Interface simple

10. CONCLUSION

Cette solution combine :

- Un workflow métier structuré
- Une gestion opérationnelle avancée
- Un suivi intelligent

Elle permet un pilotage efficace des projets bancaires.