CAHIER DES CHARGES

Conception et développement d'une application de gestion et de suivi des projets bancaires

Banque d'accueil : Wifak Bank

---

1. Présentation Générale

1.1 Contexte

Dans un environnement bancaire en constante évolution (monétique digitale, comptabilité, moyens de paiement, financement, international, agences), la gestion efficace des projets est un facteur clé de performance.

Les difficultés actuelles observées :

- Manque de centralisation des informations
- Faible traçabilité des validations
- Visibilité limitée sur l'avancement réel
- Difficultés de coordination entre MOA, métier et développement

Ce projet vise la mise en place d'une application intégrée combinant :

- Gestion opérationnelle des projets
- Dashboard BI décisionnel
- Module d'Intelligence Artificielle prédictive

---

2. Objectifs du Projet

2.1 Objectif Général

Mettre en place une application centralisée assurant une gestion structurée et un suivi rigoureux du cycle de vie des projets bancaires, de l'expression du besoin métier jusqu'au Go Live.

2.2 Objectifs Spécifiques

- Centraliser toutes les informations projets
- Structurer les phases du workflow
- Assurer la traçabilité complète
- Améliorer la collaboration
- Fournir des indicateurs décisionnels

- Intégrer un module prédictif IA

---

3. Périmètre du Projet

3.1 Inclus

- Gestion des utilisateurs (exclusivement par le Manager)
- Gestion des rôles
- Gestion des projets
- Gestion des sous-tâches
- Workflow structuré
- Gestion documentaire
- Gestion des validations
- Notifications
- Dashboard BI
- Module IA

---

4. Acteurs du Système

Acteur	Responsabilités
Manager	Pilotage global, validations stratégiques, **gestion exclusive des utilisateurs et des accès**
Bureau MOA	Analyse fonctionnelle, rédaction documents, suivi, tests, cahier de recette, mode opératoire
Équipe Métier	Expression et validation des besoins
Équipe Développement	Spécifications techniques, développement, livraison

---

5. Exigences Fonctionnelles

5.1 Gestion des Utilisateurs et des Accès (Responsabilité du Manager)

5.1.1 Principe

La gestion des utilisateurs et des accès est exclusivement assurée par le Manager.

Aucun autre acteur ne peut créer, modifier, activer ou désactiver un utilisateur.

5.1.2 Authentification

Le système doit :

- Permettre la connexion sécurisée (login/mot de passe)
- Refuser l'accès aux comptes désactivés
- Journaliser les tentatives de connexion
- Sécuriser les sessions

5.1.3 Gestion des utilisateurs (CRUD)

Le Manager peut :

- Créer un utilisateur
- Modifier un utilisateur
- Activer / Désactiver un utilisateur
- Assigner un rôle
- Définir un périmètre projet

Règles :

- Toute action est tracée (date, action, Manager)
- Impossible pour le Manager de supprimer son propre compte actif
- Les rôles sont attribués uniquement par le Manager

5.2 Gestion des Rôles et Permissions

- Les rôles sont définis par le système : Manager, MOA, Métier, Développement
- Seul le Manager peut modifier les affectations de rôles
- Les permissions sont automatiquement appliquées selon le rôle

Permissions possibles :

- Consultation
- Création
- Modification

- Validation
- Suppression

5.3 Gestion des Projets

5.3.1 Création Projet

Un projet contient :

- Intitulé
- Type (monétique, financement, paiement, digitale…)
- Description
- Date début
- Date fin prévisionnelle
- Acteurs concernés
- Workflow associé

Création autorisée : MOA ou Manager.

5.3.2 Suivi Projet

Le système doit :

- Afficher le statut en temps réel
- Calculer le taux d'avancement
- Conserver l'historique complet

5.4 Gestion des Sous-Tâches

Chaque projet peut être découpé en sous-tâches :

- Responsable
- Description
- Dates
- Statut

L'avancement global est calculé automatiquement.

5.5 Gestion du Workflow Projet

Le système doit gérer les étapes suivantes :

1. Fiche besoins métier
2. Spécifications fonctionnelles (MOA)
3. Validation Manager
4. Validation Métier
5. Développement
6. Spécifications techniques
7. Livraison application
8. Tests MOA
9. Cahier de recette
10. Tests métier
11. Mode opératoire (optionnel)
12. Go Live

Règles :

- Passage conditionné par validation
- Validation tracée (date, acteur, décision)
- Blocage automatique en cas de refus

5.6 Gestion des Validations

Acteurs autorisés selon étape :

- Manager → Validation stratégique
- Métier → Validation besoin
- MOA → Validation fonctionnelle
- Développement → Livraison technique

Chaque validation ou refus doit :

- Être justifié
- Être enregistré
- Empêcher la progression sans accord

5.7 Gestion Documentaire

Documents gérés :

- Fiche besoins
- Spécifications fonctionnelles
- Spécifications techniques
- Cahier de recette
- Mode opératoire
- PV Go Live

Fonctionnalités :

- Upload
- Versioning
- Liaison document → projet → étape
- Historique des versions

5.8 Notifications et Alertes

Notifications déclenchées en cas de :

- Nouvelle tâche
- Validation en attente
- Refus
- Retard

Affichage :

- Interface interne
- Email (optionnel)

5.9 Historique et Traçabilité

Le système doit conserver :

- Créations
- Modifications

- Validations
- Refus
- Changements d’accès effectués par le Manager

Consultation limitée aux profils autorisés.

5.10 Dashboard BI

5.10.1 Vue globale

- Nombre total de projets
- Projets en cours
- Projets en retard
- Projets Go Live
- Taux d’avancement moyen

5.10.2 Indicateurs

- Durée moyenne par étape
- Validations en attente
- Projets à risque
- Respect des délais

5.10.3 Aide à la décision

- Alertes automatiques
- Visualisations synthétiques pour le Manager

5.11 Module Intelligence Artificielle

Le module IA doit :

- Prédire les retards projets
- Identifier les étapes critiques
- Proposer priorisation
- Analyser les performances historiques

Basé sur :

- Délais réels

- Nombre de rejets
- Charge par équipe
- Historique projets

---

6. Exigences Non Fonctionnelles

Sécurité

- Gestion centralisée des accès par le Manager
- Contrôle strict des rôles
- Journalisation complète
- Sauvegarde quotidienne

Performance

- Temps de réponse < 3 secondes
- Support multi-utilisateurs

Disponibilité

- Application disponible 24/7

Ergonomie

- Interface intuitive
- Dashboard visuel simplifié

---

7. Contraintes

- Respect des procédures internes bancaires
- Confidentialité des données
- Séparation stricte des responsabilités
- Gouvernance centralisée des accès

---

8. Livrables

- Cahier des charges validé
- Spécifications fonctionnelles
- Spécifications techniques

- Application développée
- Dashboard BI
- Module IA
- Documentation utilisateur

Conclusion

Cette solution permettra à **Wifak Bank** de disposer :

- D’un système structuré
- D’une gouvernance claire
- D’une gestion sécurisée des accès (centralisée au Manager)
- D’un pilotage décisionnel avancé
- D’un module prédictif intelligent